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1. Паспорт инвестиционной программы

	1.
	Наименование инвестиционной программы
	«Реконструкция и развитие энергетического оборудования электрических сетей 6(10)кВ ООО «Объединенные электрические сети» на период 2016-2022 гг.»

	2.
	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»

	3.
	Источник финансирования инвестиционной программы
	Прибыль и амортизация, учтенные в тарифе на оказание услуг по передаче электрической энергии 

	4.
	Состояние проблемы
	1. Необходимость обеспечения надежного электроснабжения социально значимых объектов в г. Инза, присоединенных к ЗТП-112.
2. Физически изношенное и морально устаревшее энергетическое оборудование ЦРП-1 в г. Новоульяновск.

3. Отсутствие спецтехники, обеспечивающей работу оперативно-выездных бригад.
Как следствие, «ослабленная» схема электроснабжения потребителей г. Новоульяновск, высокий уровень потерь электроэнергии при ее передаче, отсутствие спецтехники для обеспечения своевременного реагирования оперативно-выездных бригад и устранения последствий аварий на объектах электрохозяйства и ЧС.

	5.
	Цели инвестиционной программы
	1. Повышение качества предоставляемых услуг по передаче электроэнергии для потребителей.
2. Обеспечение надежного электроснабжения социально значимых объектов и иных потребителей г. Инза.
3. Повышение надежности работы и снижение степени износа объектов электросетевого комплекса г. Новоульяновск.
4. Обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии г. Новоульяновск.

	6. 
	Задачи инвестиционной программы 
	1. Реконструкция ЗТП-112 в г. Инза  для обеспечения надежного электроснабжения социально значимых объектов.
2. Осуществление реконструкции объектов электросетевого комплекса г. Новоульяновск.

3. Организация контроля за режимами работы энергетического оборудования.

4. Приобретение спецтехники для обеспечения своевременного реагирования оперативно-выездных бригад и устранения последствий аварий на объектах электрохозяйства и ЧС.

	7.
	Ожидаемые результаты
	1. Обеспечение надежного электроснабжения социально значимых объектов и иных потребителей г. Инза.

2. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии г. Новоульяновска.

3. Снижение износа объектов электросетевого комплекса г. Новоульяновск.
4. Повышение надежности работы электрических сетей и энергетического оборудования.

5. Повышение эффективности процесса передачи и распределения электроэнергии, снижение потерь электроэнергии в энергетическом оборудовании.
6. Обеспечение контроля за режимами электропотребления.
7. Обеспечение своевременного реагирования оперативно-выездных бригад и устранения последствий аварий на объектах электрохозяйства и ЧС.


2. Мероприятия инвестиционной программы 
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия с НДС-18%, тыс. руб.
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования

	на 2016 год

	1
	Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ) (г.Новоульяновск)
	2016 год
	6 103,10
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого план на 2016 год
	6 103,10
	

	Фактически профинансировано в 2016 году
	0,00
	

	на 2017 год

	2
	Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ) (г.Новоульяновск)
	2017 год
	5 912,36
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого план на 2017 год
	5 912,36
	

	Фактически профинансировано в 2017 году
	0,00
	

	на 2018 год

	3
	Реконструкция ЗТП-112 в г. Инза
	2018 год
	348,23
	ООО «ОЭС»
	Амортизационные отчисления

	4
	Приобретение силового кабеля в рамках реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ) (г. Новоульяновск)
	2018 год
	1 745,20
	ООО «ОЭС»
	Амортизационные отчисления

	Итого на 2018 год
	2 093,43
	

	на 2019 год

	5
	1 этап реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ) (г. Новоульяновск)
	2019 год
	5 408,660
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	6
	Приобретение спецтехники (УАЗ «Фермер») (г. Новоульяновск)
	2019 год
	735,49
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого на 2019 год
	6 147,570
	

	на 2020 год

	7
	2 этап реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ) (г. Новоульяновск)
	2020 год
	6 393,473
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого на 2020 год
	6 393,473
	

	на 2021 год

	8
	3 этап реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ) (г. Новоульяновск)
	2021 год
	6 649,212
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого на 2021 год
	6 649,212
	

	на 2022 год

	9
	4 этап реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ) (г. Новоульяновск)
	2022 год
	1 865,274
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	10
	Реконструкция питающей ВЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ЗТП №38 (г. Новоульяновск)
	2022 год
	3 659,986
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	11
	Приобретение спецтехники (УАЗ «Фермер») (г. Новоульяновск)
	2022 год
	934,956
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого на 2022 год
	6 460,217
	

	Итого планируемый объем финансирования на весь период реализации инвестиционной программы с учетом отсутствия финансирования в 2016-2017 годах и переносом мероприятий на будущие периоды
	27 743,901


Примечание: в таблице приведена планируемая стоимость выполнения мероприятий на год начала выполнения соответствующего мероприятия, принятая в соответствии со сметными расчетами с учетом стоимости проектных работ, а также в соответствии с коммерческими предложениями на приобретение спецтехники с поправкой на уровень прогнозной (целевой) инфляции - 4%. Сметный расчет «Монтаж ЦРП 6кВ со встроенной трансформаторной подстанцией (2х250 кВА) с перезаводкой КЛ-6кВ и ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция питающей КЛ-6кВ» выполнен в ценах IV кв. 2017 года. Сметный расчет «Реконструкция ЛЭП-6кВ от ЦРП-1 до ЗТП-38» выполнен в ценах III кв. 2015 года.
3. Пояснительная записка
3.1. Характеристика объектов инвестиционной программы
2016 год

3.1.1 Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (г. Новоульяновск)

I. Разработка проектной документации по реконструкции ЦРП-1

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД
	Стоимость с НДС–18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2016 г.

	Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1
	Проектные работы
	-
	2016
	190,75


II. Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2016 г.

	Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ)
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка
	-
	2016
	5 912,36


Примечание: Мероприятия инвестиционной программы, запланированные к реализации в 2016 году, не выполнены в связи с отсутствием финансирования инвестиционной программы. Выполнение данных мероприятий перенесено на 2018-2022 гг.
2017 год

3.1.2 Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (г. Новоульяновск)

I. Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2017 г.

	Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ)
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка
	-
	2017
	5 912,36


Примечание: Мероприятия инвестиционной программы, запланированные к реализации в 2017 году, не выполнены в связи с отсутствием финансирования инвестиционной программы. Выполнение данных мероприятий перенесено на 2018-2022 гг.
2018 год

3.1.3 Реконструкция ЗТП-112 в г. Инза
I. Реконструкция ЗТП-112 для обеспечения надежного электроснабжения социально значимых объектов в г. Инза (закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2018 г.

	Реконструкция ЗТП-112 в г. Инза
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка
	-
	2018
	348,228


Примечание: данные работы планируется осуществить хозяйственным способом
Существующая ситуация

Проведение работ по реконструкции трансформаторной подстанции необходимо для обеспечения надежного электроснабжения социально значимых объектов г. Инза, в число которых входят котельная и образовательные учреждения (детско-юношеская спортивная школа, техникум экономики и права, детский дом творчества).

3.1.4 Приобретение силового кабеля в рамках реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ) (г. Новоульяновск)

II. Приобретение силового кабеля в рамках реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2018 г.

	Приобретение силового кабеля в рамках реконструкции (модернизации) оборудования
ЦРП-1 (РП-6 кВ)
	Закупка оборудования и материалов
	-
	2018
	1 745,202


Существующая ситуация

Центральный распределительный пункт ЦРП-1 является стратегически важным объектом в системе электроснабжения города Новоульяновска. От данного ЦРП запитано большинство основных магистральных городских линий электропередачи ЛЭП-6 кВ и трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ.

На данный момент энергетическое оборудование ЦРП-1 исчерпало свой ресурс и находится в физически и технически изношенном состоянии, а также является морально устаревшим и не отвечает современным требованиям надежности, безопасности и энергетической эффективности.

Указанные факты снижают надежность и качество электроснабжения потребителей всего города, в связи с чем возникает необходимость реконструкции ЦРП-1 с установкой ячеек КСО с вакуумными выключателями и блоками микропроцессорной релейной защиты.

2019 год

3.1.5 1 этап реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (г. Новоульяновск)
I. Разработка проектной документации по реконструкции ЦРП-1

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД
	Стоимость с НДС–18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2019 г.

	Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1
	Проектные работы
	-
	2019
	463,177


Существующая ситуация:
Существует необходимость проектных изысканий и разработки проектной документации для дальнейшего проведения работ по реконструкции (модернизации) ЦРП-1.

II. Начало работ по реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2019 г.

	Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ)
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка
	-
	2019
	4 945,484


3.1.6 Приобретение спецтехники

I. Приобретение УАЗ «Фермер»
	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2019 г.

	Приобретение спецтехники
	УАЗ «Фермер»
	1
	2019
	738,910


Существующая ситуация 

Существует необходимость приобретения автомобиля повышенной проходимости с грузовым отсеком УАЗ «Фермер» для обеспечения мобильности оперативно-выездных бригад в целях оперативного устранения последствий аварий на объектах электрохозяйства и ЧС, своевременного восстановления энергоснабжения объектов потребителей.

2020 год

3.1.7 2 этап реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (г. Новоульяновск)

I. Продолжение работ по реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2020 г.

	Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ)
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка
	-
	2020
	6 393,473


2021 год

3.1.8 3 этап реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (г. Новоульяновск)

I. Продолжение работ по реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2021 г.

	Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ)
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка
	-
	2021
	6 649,212


2022 год
3.1.9 4 этап реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (г. Новоульяновск)

I. Завершение работ по реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2022 г.

	Реконструкция (модернизация) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ)
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка
	-
	2022
	1 865,274


3.1.10 Реконструкция питающей ВЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ЗТП №38 (г. Новоульяновск)
I. Разработка проектной документации по реконструкции питающей ВЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ЗТП №38
	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД
	Стоимость с НДС–18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2022 г.

	Реконструкция питающей ВЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ЗТП-38
	Проектные работы
	-
	2022
	156,425


Существующая ситуация:

Существует необходимость проектных изысканий и разработки проектной документации для дальнейшего проведения работ по реконструкции питающей ВЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ЗТП №38.

II. Работы по реконструкции питающей ВЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ЗТП №38 (закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2022 г.

	Реконструкция питающей ВЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ЗТП-38
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка
	-
	2022
	3503,561


Существующая ситуация

Воздушная ЛЭП-6 кВ от ЦРП-1 до ЗТП №38 – важный элемент в системе электроснабжения города Новоульяновска в связи с тем, что она обеспечивает электроснабжение значительной части г. Новоульяновска, в частности населения, предприятий, а также является одной из трех взаиморезервирующих ЛЭП-6 кВ, обеспечивающих электроснабжение социально значимого потребителя – ГУЗ «Новоульяновская городская больница».
Данная воздушная линия находится в физически и технически изношенном состоянии, что соответственно сказывается на надежности и качестве электроснабжения потребителей г. Новоульяновска, а также ГУЗ «Новоульяновская городская больница» и создают угрозу здоровью и жизни пациентов больницы, в связи с чем возникает необходимость реконструкции данной ЛЭП-6 кВ с заменой опор и неизолированных проводов марки АС проводом СИП-3.

3.1.11 Приобретение спецтехники

I. Приобретение УАЗ «Фермер»
	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-18% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2022 г.

	Приобретение спецтехники
	УАЗ «Фермер»
	1
	2022
	934,956


Существующая ситуация 

Существует необходимость приобретения автомобиля повышенной проходимости с грузовым отсеком УАЗ «Фермер» для обеспечения мобильности оперативно-выездных бригад в целях оперативного устранения последствий аварий на объектах электрохозяйства и ЧС, своевременного восстановления энергоснабжения объектов потребителей.

3.2. Технологическая и социальная значимость мероприятий
 инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов электрохозяйства МО «Инзенский район» и МО «Город Новоульяновск», а также увеличение единиц спецтехники на территории обслуживаемых энергорайонов позволит достичь следующих результатов:
- обеспечение надежного электроснабжения социально значимых объектов и иных потребителей г. Инза.
- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения всех категорий потребителей электроэнергии г. Новоульяновск;
- снижение износа объектов электросетевого комплекса г. Новоульяновск;
- повышение надежности работы электрических сетей и энергетического оборудования;
- повышение эффективности процесса передачи и распределения электроэнергии, снижение потерь электроэнергии в энергетическом оборудовании;
- обеспечение контроля за режимами работы электрических сетей МО «Город Новоульяновск»;
- обеспечение своевременного реагирования оперативно-выездных бригад и устранения последствий аварий на объектах электрохозяйства и ЧС, а также механизации процессов строительства новых объектов энергоснабжения и модернизации, реконструкции существующих.
3.3. Организационный план инвестиционной программы

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия с НДС-18%, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Реконструкция (модернизации) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ)
	2016-2022 годы
	20 316,619
	Прибыль

	2
	Реконструкция ЗТП-112 в г. Инза
	2018 год
	348,23
	Амортизационные отчисления

	3
	Приобретение силового кабеля в рамках реконструкции (модернизации) оборудования ЦРП-1 (РП-6 кВ) (г. Новоульяновск)
	2018 год
	1 745,20
	Амортизационные отчисления

	4
	Приобретение спецтехники
	2019 год
	738,910
	Прибыль

	5
	Реконструкция питающей ВЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ЗТП №38
	2022 год
	3 659,986
	Прибыль

	6
	Приобретение спецтехники
	2022 год
	934,956
	Прибыль

	Итого на 2016-2022 гг.
	27 743,901
	


3.4. Финансовый план инвестиционной программы

Источниками финансирования реализации инвестиционной программы являются денежные средства, полученные через тариф на услуги по передаче электроэнергии. Вся полученная прибыль направляется на реконструкцию энергетического оборудования и приобретение спецтехники.
3.5. Ключевые (контрольные) показатели инвестиционной программы

В целях обеспечения контроля за ходом выполнения инвестиционной программы выделены следующие контрольные показатели:
- перечень введенных электросетевых объектов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы;

- наличие нового оборудования для обеспечения требуемого значения показателей качества электроэнергии и уровня надежности электроснабжения потребителей;

- фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционной программы.
3.6. Возможные риски при реализации инвестиционной программы

При реализации инвестиционной программы возможны следующие риски:

- превышение стоимости мероприятий вследствие роста инфляции;
- нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы по причине временного разрыва между периодом поступления денежных средств и сроками проведения мероприятий инвестиционной программы;
- несвоевременность реализации мероприятий по реконструкции энергетического оборудования из-за несвоевременной поставки оборудования, выполнения работ со стороны подрядных организаций.
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