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1. Паспорт инвестиционной программы

	1.
	Наименование инвестиционной программы
	«Реконструкция и развитие энергетического оборудования электрических сетей 6(10) кВ ООО «Объединенные электрические сети» на период 2021-2025 гг.»

	2.
	Основание для разработки программы
	1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

2. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

5. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем»

	3.
	Источник финансирования инвестиционной программы
	Прибыль, учтенная в тарифе на оказание услуг по передаче электрической энергии 

	4.
	Состояние проблемы
	1. Необходимость строительства нового распределительного пункта для обеспечения надежной работы электросетевого хозяйства и бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов, населения и других потребителей, расположенных в г. Ульяновск по ул.Балтийская, ул.Академика Павлова, а также объектов Министерства обороны РФ, расположенных на территории войсковой части №34236, в связи с физически изношенным и морально устаревшим энергетическим оборудованием объектов электросетевого хозяйства.

2. Необходимость модернизации приборов учёта, измерительных комплексов, систем учёта электрической энергии.

3.  Необходимость развития действующей инфраструктуры электрических сетей.

	5.
	Цели инвестиционной программы
	1. Повышение качества предоставляемых услуг по передаче электроэнергии для потребителей.
2. Снижение времени и количества отключений электросетевого оборудования.

3. Снижение уровня износа и аварийности существующих объектов электросетевого хозяйства

	6. 
	Задачи инвестиционной программы 
	1. Строительство нового распределительного пункта для обеспечения надежной работы электросетевого хозяйства и бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов, населения и других потребителей, расположенных в г. Ульяновск по ул.Балтийская, ул.Академика Павлова, а также объектов Министерства обороны РФ, расположенных на территории войсковой части №34236.
2. Мероприятия развитию системы АСКУЭ, монтажу технического учета и замене приборов учета.

	7.
	Ожидаемые результаты
	1. Повышение качества предоставляемых услуг по передаче электроэнергии для потребителей.

2. Увеличение резерва мощности.

3. Снижение уровня износа и аварийности существующих объектов электросетевого хозяйства, повышение надежности работы электрических сетей и энергетического оборудования.

4. Повышение эффективности процесса передачи и распределения электроэнергии, снижение потерь электроэнергии в энергетическом оборудовании.

5. Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ.


2. Мероприятия инвестиционной программы 
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия с НДС-20%, тыс. руб.
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования

	на 2021 год

	1
	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (1 этап)
	2021 год
	6173,10
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	2
	Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ (1 этап)
	2021 год
	3098,28
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого план на 2021 год
	9271,38
	

	на 2022 год

	

	3
	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (2 этап)
	2022

год
	6487,96
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	4
	Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ (2 этап)
	2022

год
	3154,27
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого план на 2022 год
	9642,24
	

	на 2023 год

	5
	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (3 этап)
	2023

год
	10011,29
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого план на 2023 год
	10011,29
	

	на 2024 год

	6
	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (4 этап)
	2024

год
	10411,74
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого план на 2024 год
	10411,74
	

	на 2025 год

	7
	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (5 этап)
	2025

год
	10348,20
	ООО «ОЭС»
	Прибыль

	Итого план на 2025 год
	10348,20
	

	Итого планируемый объем финансирования на весь период реализации инвестиционной программы с учетом отсутствия финансирования в 2021-2025 годах и переносом мероприятий на будущие периоды
	49684,85


Примечание: в таблице приведена планируемая стоимость выполнения мероприятий на год начала выполнения соответствующего мероприятия, принятая в соответствии со сметными расчетами с учетом стоимости проектных работ, а также в соответствии с коммерческими предложениями на приобретение спецтехники с поправкой на уровень прогнозной (целевой) инфляции - 4%. Сметные расчеты выполнен в ценах II кв. 2020 года.
3. Пояснительная записка
3.1. Характеристика объектов инвестиционной программы
2021 год

3.1.1 Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (1 этап).

I. Разработка проектной документации

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД
	Стоимость с НДС–20% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2021 г.

	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ
	Проектные работы
	-
	2021
	588,38


II. Начало работ по строительству (закупка оборудования, строительно-монтажные работы)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-20% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2021 г.

	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы
	-
	2021
	5584,72


Существующая ситуация

Распределительный пункт РП «31 Арсенал» является стратегически важным объектом в системе электроснабжения города Ульяновска. Данный РП является центром питания многих социально значимых объектов района «Верхняя терраса» г. Ульяновск, в числе которых: районная котельная, канализационно-насосная станция, средняя общеобразовательная школа, почтовый узел связи. Также РП «31 Арсенал» обеспечивает электроснабжение населения (многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, садовые и дачные участки, гаражные кооперативы), культурно-развлекательных и торговых центров, гостиничных организаций и организаций общественного питания, ряда промышленных предприятий и производственных кооперативов, расположенных в г. Ульяновск по ул. Балтийская, ул. Академика Павлова. Кроме того, РП «31 Арсенал» обеспечивает электроснабжение комплекса военных и стратегических объектов Министерства обороны РФ, расположенных на территории войсковой части №34236.

На данный момент энергетическое оборудование РП «31 Арсенал» исчерпало свой ресурс и находится в физически и технически изношенном состоянии, а также является морально устаревшим и не отвечает современным требованиям надежности, безопасности и энергетической эффективности.

Указанные факты снижают надежность и качество электроснабжения потребителей района «Верхняя терраса» г. Ульяновск, в связи с чем существует острая необходимость в реконструкции РП «31 Арсенал» с установкой блочно-модульного распределительного пункта со встроенной трансформаторной подстанцией с ячейками КРУ с вакуумными выключателями и блоками микропроцессорной релейной защиты.

В связи с тем, что проведение реконструкции существующего РП потребует прекращения электроснабжения указанных групп потребителей на длительный срок, что противоречит действующим нормам и правилам и может привести к негативным социально-экономическим последствиям, а также возникновению угрозы жизни и здоровью людей, принято решение о строительстве нового РП с прокладкой и перезаводкой отходящих распределительных КЛ-10 кВ с последующим переводом нагрузки всех потребителей на новый РП.

3.1.2 Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ (1 этап)
I. Монтаж системы АИИС КУЭ (закупка оборудования, строительно-монтажные работы,

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-20% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2021 г.

	3.1.2
Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка
	-
	2021
	3098,28


Существующая ситуация

В целях исполнения мероприятий по оснащению точек поставки электрической энергии потребителей, технологически присоединённых к объектам электросетевого хозяйства ООО «ОЭС«, в соответствии с положениями Федерального Закона Российской Федерации от 26.03.2003 г. № 35 об «интеллектуальных системах учёта», ООО «ОЭС» произвело расчёт затрат организации для выполнения указанных мероприятий на период 2021-2022 гг.

ООО «ОЭС» произвело расчет затрат, количества приборов учёта и иного оборудования, необходимого для монтажа (замены) приборов учёта, сходя из имеющихся данных о поверках приборов учёта электрической энергии, установленных ранее для учёта объёмов электрической энергии, потреблённой потребителями электрической энергии.
В состав иного оборудования, которое используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) входят:
- измерительные трансформаторы тока и напряжения;
- коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания;
- материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса).

- материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса;

- устройства для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии.
Количество приборов учёта, планируемое к монтажу (замене):
	2021 год
	2022 год

	Однофазные ПУ
	Трехфазные ПУ
	Однофазные ПУ
	Трехфазные ПУ

	Физические лица

	117
	23
	116
	23

	Юридические лица (непосредственного включения)

	13
	21
	11
	21

	Юридические лица (полукосвенного включения)

	0
	6
	0
	5

	Всего:

	130
	50
	127
	49


В ходе реализации мероприятий планируется достичь снижения технологического расхода (потерь) электрической энергии при осуществлении хозяйственной деятельности на объектах электросетевого хозяйства, связанного с несовершенством, технической отсталостью, погрешностью измерительных приборов учёта, вмешательством посторонних лиц в работу приборов учёта.
2022 год

3.1.3 Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (2 этап).

I. Строительство (закупка оборудования, строительно-монтажные работы)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-20% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2022 г.

	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы
	-
	2022
	6487,96


3.1.4 Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ (1 этап)
I. Монтаж системы АИИС КУЭ (закупка оборудования, строительно-монтажные работы,

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-20% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2022 г.

	3.1.2
Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладка
	-
	2022
	3154,27


2023 год

3.1.5 Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (3 этап).

I. Строительство (закупка оборудования, строительно-монтажные работы)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-20% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2023 г.

	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы
	-
	2023
	10011,29


2024 год

3.1.6 Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (4 этап).

I. Строительство (закупка оборудования, строительно-монтажные работы)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-20% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2024 г.

	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы
	-
	2024
	10411,74


2025 год

3.1.7 Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (5 этап).

I. Завершение строительства (закупка оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы)

	Наименование объекта (мероприятия)
	Проектные показатели
	Срок выполнения
	Стоимость с НДС-20% (тыс. руб.)

	
	Мероприятия
	Кол-во
	
	2025 г.

	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ
	Закупка оборудования, строительно-монтажные работы
	-
	2025
	10348,20


3.2. Технологическая и социальная значимость мероприятий
 инвестиционной программы

Выполнение мероприятий инвестиционной программы по развитию энергетического оборудования и электрических сетей 6(10) кВ ООО «Объединенные электрические сети» на период 2021-2025 гг. позволит достичь следующих результатов:
- повышение качества предоставляемых услуг по передаче электроэнергии для потребителей.

- увеличение резерва мощности.

- снижение уровня износа и аварийности существующих объектов электросетевого хозяйства, повышение надежности работы электрических сетей и энергетического оборудования.

- повышение эффективности процесса передачи и распределения электроэнергии, снижение потерь электроэнергии в энергетическом оборудовании.

- развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ.
3.3. Организационный план инвестиционной программы

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Стоимость мероприятия с НДС-20%, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (1 этап)
	2021 год
	6173,10
	Прибыль

	2
	Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ (1 этап)
	2021 год
	3098,28
	Прибыль

	3
	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (2 этап)
	2022 год
	6487,96
	Прибыль

	4
	Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ (2 этап)
	2022 год
	3154,27
	Прибыль

	5
	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (3 этап)
	2023 год
	10011,29
	Прибыль

	6
	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (4 этап)
	2024 год
	10411,74
	Прибыль

	7
	Строительство распределительного пункта РП-10 кВ «31 Арсенал» с перезаводкой отходящих КЛ-10 кВ (5 этап)
	2025 год
	10348,20
	Прибыль

	Итого на 2021-2025 гг.
	49684,85
	


3.4. Финансовый план инвестиционной программы

Источниками финансирования реализации инвестиционной программы являются денежные средства, полученные через тариф на услуги по передаче электроэнергии. Вся полученная прибыль направляется на развитие (строительство) объектов электросетевого хозяйства и развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АИИС КУЭ.
3.5. Ключевые (контрольные) показатели инвестиционной программы

В целях обеспечения контроля за ходом выполнения инвестиционной программы выделены следующие контрольные показатели:
- перечень введенных электросетевых объектов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы;

- наличие нового оборудования для обеспечения требуемого значения показателей качества электроэнергии и уровня надежности электроснабжения потребителей;
- количество точек учёта, включенных в АИИС КУЭ;
- фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционной программы.
3.6. Возможные риски при реализации инвестиционной программы

При реализации инвестиционной программы возможны следующие риски:

- превышение стоимости мероприятий вследствие роста инфляции;
- нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы по причине временного разрыва между периодом поступления денежных средств и сроками проведения мероприятий инвестиционной программы;
- несвоевременность реализации мероприятий из-за несвоевременной поставки оборудования, выполнения работ со стороны подрядных организаций.

11

